[bookmark: _GoBack]Dohoda o odklade splatnosti faktúry č. 10210104
uzatvorená podľa § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 v znení neskoršíchpredpisov
(ďalej len „dohoda“)

Zmluvné strany
Obec HOLIŠA
Holiša 61, 985 57  Holiša, Slovenská republika
IČO: 00316105
v zastúpení:  Ing. Karol Ferencz, starosta obce
(ďalej len „obec“)

a

Costruo spol. s r.o.
Parný mlyn 5142, 98401Lučenec, Slovenská republika
IČO: 31588794
v zastúpení:  Ing. Jozef Princz, konateľ
(ďalej len „firma“)

Článok 1

1. Na základe Zmluvy o dielo č. 280405 zo dňa 18.5.2005 a jej dodatkov, v súlade s priloženm súpisom vykonaných prác na stavbe Obecný vodovod Holiša,firma vystavila faktúru č. 10210104 zo dňa 01.07.2021 na sumu 451.308,38 Eur splatnú dňa 31.07.2021.
2. Obec dňa 14.7.2021 uhradila v rámci svojej spoluúčasti sumu 33.040,64 Eur.
3. Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu kontrolu dokladov zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na uvedenú stavbu, uzatvárajú zmluvné strany túto dohodu.
Článok 2

1. [bookmark: _Hlk121920370]S cieľom splniť povinnosti vyplývajúce zo záväzku sa zmluvné strany dohodli na zmene lehoty splatnosti faktúry špecifikovanej v čl. I. tejto dohody. 
2. Lehota splatnosti faktúry č. 10210104 sa odkladá takto:

	Fač.10210104
	Suma
	Dátum splatnosti
	Nový dátum splatnosti

	1. splátka
	33.040,64
	31.07.2021
	31.07.2021

	2. splátka
	418.267,74
	31.03.2022
	31.03.2022



Článok 3

1. Obec sa zaväzuje uhradiť faktúru do nového dátumu splatnosti faktúry podľa článku 2 tejto dohody.
2. Firma zároveň vyhlasuje, že za obdobie od pôvodnej splatnosti faktúry až do dňa novej splatnosti faktúry nebude voči obci uplatňovať úrok z omeškania ani iné sankcie za oneskorenú úhradu faktúry, ktorá je predmetom tejto dohody. 

Článok 4

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Účastníci dohody prehlasujú, že táto dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnejvôle, obsahu dohody porozumeli, dohoda nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni a nápadnenevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Holiši, dňa 25.10.2021

Za Obec Holiša						Za Costruo spol. s r.o.



...............................................					.............................................
Ing. Karol Ferencz - starosta					Ing. Jozef Princz - konateľ






