

Dodatok č. 12 k ZoD č. 280405
uzavreté v zmysle § 536 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka
na realizáciu prác na stavbe : „ Obecný vodovod Holiša “

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

štatutárny zástupca :

Obec Holiša

Karol Ferencz

starosta obce

1.2 Zhotoviteľ :

Štatutárny zástupca :

COSTRUO, spol. s r.o.

Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec

Ing. Jozef Princz

konateľ firmy

V súlade so ZoD č. 280405 v zmysle čl. IV. odst. 4.2 zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku takto :

Čl. IV. Cena diela

- sa mení a dopĺňa nasledovne :

4.2 Cena za vykonanie diela

a) Cena diela s DPH v CÚ 2016	1 147 446,53 €
b) z toho prestavané do 31.12.2017	376 358,28 €
c) zostáva na prestavanie v CÚ 2016 s DPH	771 088,25 €
d) Zostatok na prestavanie v CÚ 2017	
Ix – 1,03 s DPH	794 220,90 €
f) cena diela s DPH v CÚ 2016	1 170 579,18 €

Ostatné články ZoD zostávajú nezmenené.

V Lučenci dňa 12.10.2017

Za objednávateľa :

Karol Ferencz
starosta obce

OBEC HOLIŠA
984 01 LUČENEC
IČO: 31 38 794

Za zhotoviteľa :

Ing. Jozef Princz
konateľ firmy

COSTRUO, spol. s r.o.
Parný mlyn 5142
984 01 LUČENEC
IČO: 31 38 794
ZOB: 30 07 060013